

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník projektů	6
4. Akční plán	9
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	16
Projekt 1 – Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí.....	16
Projekt 2 – Rizika internetu	19
Projekt 3 – Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.....	22
Projekt 4 – Podpora aktivního života seniorů v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	26
Projekt 5 – Výchovou pro společnou budoucnost.....	29
Projekt 6 – Portfolio řemeslníků a živnostníků Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	33
6. Kontakty	36
7. Přílohy	37

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky
Gestor tvorby strategie	Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Schvalovatel strategie	Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání starostů dne 11. 6. 2015.
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (předseda svazku)

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí navazuje na Strategii území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky, která byla zpracována pro období vymezené roky 2015 a 2024 v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (č. pr. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001). Zpracování akčního plánu je další aktivitou tohoto projektu.

Akční plán je stejně jako výše uvedená strategie zacílen na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí (dále jen SO ORP Valašské Meziříčí), které se plně shoduje s územím Dobrovolného svazku obcí Valašskomeziříčsko-Kelečsko (dále jen DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko). Cílem tohoto dokumentu je upřesnit schválený dlouhodobý strategický plán a rozpracovat prioritní projektové záměry pro realizaci v krátkodobém časovém horizontu.

Dokument se sestává ze dvou hlavních částí. První tvoří zásobník projektů shrnující všechny rozvojové projektové záměry pro oblast školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky, jejichž podoba byla na úrovni ORP Valašské Meziříčí diskutována při zpracovávání strategie území. Realizace těchto projektových záměrů je plánována v delším časovém horizontu, a to do roku 2024. Zásobník projektů bude každoročně aktualizován a případně také rozšiřován v návaznosti na nové podněty z území a potřeby jednotlivých obcí a měst řešeného území.

Stěžejní částí je pak samotný akční plán území na roky 2016 až 2017 založený na rozpracovaných prioritních rozvojových aktivitách, které povedou k naplňování vytýčených cílů rozvoje území DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a řešení definovaných problémových oblastí prostřednictvím meziobecní spolupráce.

Aktuální akční plán se stává podkladem pro přípravu rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a zvyšuje také připravenost mikroregionu na čerpání finančních prostředků z dotačních zdrojů k realizaci konkrétních projektových záměrů.

Zpracování akčního plánu vedl realizační tým projektu skládající se z koordinátorů meziobecní spolupráce a pracovníků pro analýzy a strategie. Významným prvkem tvorby tohoto dokumentu bylo zapojení hlavních aktérů řešených oblastí, tedy z oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky. V období červen až srpen 2015 tak proběhlo několik setkání k tvorbě akčního plánu, kterých se zúčastnili nejen představitelé vybraných obcí SO ORP Valašské Meziříčí, ale také mateřských a základních škol či pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb. Aktéři z území

byli oslovoováni motivujícím starostou Bc. Robertem Stržínkem a motivujícím zastupitelem Přemyslem Sousedíkem, ale také samotnými koordinátory meziobecní spolupráce.

První setkání proběhlo dne 31.7.2015 a účastnili se ho představitelé města Valašské Meziříčí a zástupci škol SO ORP Valašské Meziříčí. Setkání bylo zaměřeno zejména na konzultaci projektových záměrů klíčových pro oblast předškolní výchovy a základního školství pro zařazení do projektového zásobníku a dále byly konzultovány projektové záměry navržené k zařazení do akčního plánu na roky 2016-2017.

Druhé setkání bylo realizováno za účasti pěti zástupců obcí SO ORP Valašské Meziříčí dne 14.8.2015 a prodiskutována zde byla zejména témata zaměřená na oblast sociálních služeb a došlo k rozpracování 2 projektových záměrů pro akční plán.

Na třetím setkání, které se uskutečnilo dne 28.8.2015 za účasti čtyř představitelů obcí SO ORP Valašské Meziříčí, ale také zástupců oblasti školství a sociálních služeb, došlo k významnému rozšíření zásobníku projektu, zejména co se týče oblasti prevenci kriminality a osvětových akcí, ale také podpory lokální ekonomiky.

Ke konsensu nad konečnou podobou Akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí došlo na čtvrtém setkání dne 15.9.2015, kde byl tento dokument shledán za jeden ze zásadních dokumentů dalšího prohlubování meziobecní spolupráce, který zvyšuje připravenost DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na realizaci společných projektů.

Tvorba akčního plánu tak spočívala zejména v sumarizaci projektových záměrů vycházejících jak z výše uvedené strategie, tak také námětů, které byly prezentovány účastníky na jednotlivých setkáních. Všechny rozvojové aktivity obsažené v zásobníku projektů byly vždy posouzeny realizačním týmem, a to zejména z hlediska věcného, časového a finančního. Důraz byl rovněž kladen na míru podpory ze strany jednotlivých obcí. Na základě posouzení pak byly vybrány aktivity vhodné k zařazení do akčního plánu na období 2016 – 2017 a ve spolupráci se zástupci řešených oblastí podrobněji rozpracovány.

Konečná podoba akčního plánu byla předložena k odsouhlasení Valné hromadě DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko dne 16.9.2015. Vzhledem ke skutečnosti, že na aktivitách obsažených v akčním plánu byla nalezena široká shoda mezi jednotlivými obcemi, byl tento dokument schválen v nezměněné podobě.

3. Zásobník projektů

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1 Zlepšit technický stav školních budov 1.2 Zlepšení vybavenosti škol	Školství	Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí	2/2016 – 12/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
2	2.1 Řešení prevence socio-patologických jevů	Školství	Rizika internetu	9/2016 – 6/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
3	2.1 Řešení prevence socio-patologických jevů	Školství	Podpora činností školních klubů v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	9/2016 – 6/2018	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
4	2.1 Řešení prevence socio-patologických jevů	Školství	Realizace příměstských táborů pro děti Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	7/2016 – 8/2018	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
5	2.2 Osvěta v environmentální oblasti a zdravého životního stylu	Školství	Osvětová kampaň pro zdravý životní styl dětí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2018-2019	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
6	3.1 Zavést karierní poradenství na ZŠ	Školství	Karierní poradce pro žáky základních škol Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	9/2017 – 6/2018	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
7	3.2 Zvýšit dostupnost pedagogicko-psychologického poradenství	Školství	Vytvoření pedatogicko-psychologické poradny pro základní školy Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2019-2020	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
8	1.1 Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v rámci SO ORP Valašské Meziříčí	Sociální služby	Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	3/2016 – 12/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
9	2.1 Motivovat seniory k zapojení do veřejného života prostřednictvím vytvoření aktivizačních programů SO ORP Valašské Meziříčí	Sociální služby	Podpora aktivního života seniorů v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	9-12/2016 9-12/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
10	3.1 Rozšíření preventivních aktivit a kompletní pokrytí SO ORP Valašské Meziříčí	Sociální služby	Bezpečnostně preventivní kampaň pro žáky MŠ a ZŠ Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2018-2019	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
11	3.2 Spolupráce obcí s Městskou policií Valašské Meziříčí na základě veřejnoprávních smluv	Sociální služby	Rozšíření činnosti MP Valašské Meziříčí v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2020 - 2024	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
12	1.2 Podpořit vybudování společného zařízení pro zpracování komunálních bioodpadů a řešení nakládání s komunálními bioodpady	Odpadové hospodářství	Vybudování společného zařízení pro zpracování komunálních bioodpadů	2022 – 2024	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
13	1.3 Optimalizovat sběrnou síť a zajistit efektivní sběr všech využitelných složek odpadů	Odpadové hospodářství	Optimalizace sběrné sítě Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2018-2020	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
14	2.2 Osvěta v environmentální oblasti a zdravého životního stylu 2.2 Připravit a realizovat společnou vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem v SO ORP Valašské Meziříčí	Školství Odpadové hospodářství	Výchovu pro společnou budoucnost	1/2016 – 6/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
15	2.2 Připravit a realizovat společnou vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem v SO ORP Valašské Meziříčí	Odpadové hospodářství	Osvětově-propagační materiál – desatero třídění	2018-2019	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
16	2.1 Zpracovat Plán odpadového hospodářství SO ORP Valašské Meziříčí	Odpadové hospodářství	Plán odpadového hospodářství SO ORP Valašské Meziříčí	2019-2020	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
17	1.2 Vypracovat strategie místního rozvoje pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí	Volitelné téma – lokální ekonomika	Strategie místního rozvoje pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky	2017 - 2020	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
18	2.1 Realizace jednotné platformy pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí	Volitelné téma – lokální ekonomika	Webové stránky lokální ekonomiky SO ORP Valašské Meziříčí	2018	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
19	2.1 Realizace jednotné platformy pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí	Volitelné téma – lokální ekonomika	Regionální soutěž na podporu lokálních producentů	2019-2020	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
20	2.1 Realizace jednotné platformy pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí	Volitelné téma – lokální ekonomika	Portfolio řemesníků a živnostníků Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	5–12/2016	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
21	2.1 Realizace jednotné platformy pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí	Volitelné téma – lokální ekonomika	Měsíčník Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2017 - 2024	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
22	2.2 Popularizace lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí (kulturní akce pro podporu místních tradic a řemesel)	Volitelné téma – lokální ekonomika	Farmářské trhy Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2018-2020	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
23	2.2 Popularizace lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí (kulturní akce pro podporu místních tradic a řemesel)	Volitelné téma - lokální ekonomika	Pořízení společného mobiliáře pro realizaci kulturních akcí v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2017 - 2018	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
24	2.2 Popularizace lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí (kulturní akce pro podporu místních tradic a řemesel)	Volitelné téma - lokální ekonomika	Kreativní regionální festival pro děti Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	2018	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
25	3.1 Vytvořit a realizovat „podnikatelský kruh“	Volitelné téma - lokální ekonomika	Inspirativní kruh	2018-2019	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
26	3.1 Vytvořit a realizovat „podnikatelský kruh“	Volitelné téma – lokální ekonomika	Podnikatelský kruh	2020-2024	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
27	3.2 Vytvořit příspěvkový systém v obcích a městech pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky za účasti podnikatelského sektoru na území SO ORP Valašské Meziříčí	Volitelné téma – lokální ekonomika	Podpora malého rozsahu – lokální organizace a regionální akce	2018-2020	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
1	1.1 Zlepšit technický stav školních budov 1.2 Zlepšení vybavenosti škol	Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí	Dle připravované výzvy v rámci OP VVV nebude možné čerpat dotační prostředky na projekty škol, které nebudou do tohoto plánu zařazeny. Pro jednotlivé školy je tak nutné správně nastavit své priority a pojmenovat problémové oblasti.	Obce SO ORP Valašské Meziříčí, rodiče a žáci MŠ a ZŠ SO ORP Valašské Meziříčí, pedagogové MŠ a ZŠ SO ORP Valašské Meziříčí	1 800 000 Kč	OP VVV – PO3, TP1, SC3	2/2016 – 12/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko -Kelečsko	Projektový záměr v přípravě, čekáme na výzvu
2	2.1 Řešení prevence sociopatologických jevů	Rizika internetu	Uživatelé internetu často netuší, že pohyb na internetu není anonymní. Je proto potřeba na tato rizika upozorňovat, soustředit pozornost na zvyšování bezpečnosti na internetu a dodržování desatera	Žáci a rodiče ZŠ SO ORP Valašské Meziříčí, pedagogové ZŠ SO ORP Valašské Meziříčí	20 000 Kč	Rozpočet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko -Kelečsko	9/2016 – 6/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko -Kelečsko	Záměr

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
			bezpečného internetu. Realizace osvětových přednášek povede k vyvrácení mýtů spojených s užíváním sociálních sítí a internetu a v konečném důsledku ke snížení míry trestné činnosti související se zneužíváním internetu, mobilů a dat.						
3	1.1 Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v rámci SO ORP Valašské Meziříčí 1.2 Zajištění účasti na pracovních skupinách v rámci komunitního plánu města	Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko -Kelečsko	Oblast sociálních služeb je velmi diskutovanou a nákladnou problematikou, samotné rozdělení sociálních služeb je poměrně složité pro běžné uživatele, a je proto důležité zprostředkovat jim tyto služby co nejsrozumitelněji	Poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb, široká veřejnost	58 960 Kč	OP Z - PO 2 Rozpočet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko -Kelečsko	3/2016 – 12/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko -Kelečsko	Záměr

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
	Valašské Meziříčí a aktivní zapojení měst a obcí SO ORP Valašské Meziříčí do procesu komunitního plánování		ší formou. Komunitní plánování na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí může vést k zefektivnění všech poskytovaných služeb.						
4	2.1 Motivovat seniory k zapojení do veřejného života prostřednictvím vytvoření aktivizačních programů SO ORP Valašské Meziříčí	Podpora aktivního života seniorů v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko	V současné době existuje poptávka po aktivizačních programech pro seniory, neexistuje však adekvátní nabídka. Senioři nejsou cílovou skupinou v rámci dotačních programů EU, je řešení tohoto tématu obtížné a jako nejefektivnější způsob se jeví princip meziobecní spolupráce.	Senioři DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko	21 440 Kč	Rozpočet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko	9-12/2016 9-12/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko	Projektový záměr připraven k realizaci
5	2.2 Osvěta v environmentál	Výchovu pro společnou	Environmentální program má	Žáci a rodiče žáků MŠ a ZŠ	800 000 Kč při	Fond mikroprojektů, rozpočet DSO	1/2016-6/2017	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko	Projektový záměr,

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
	ní oblasti a zdravého životního stylu 2.2 Připravit a realizovat společnou vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem v SO ORP Valašské Meziříčí	budoucnost	přispět k informovanosti občanů SO ORP Valašské Meziříčí, což povede k vyšší efektivitě třídění. Zlepší se tak podmínky pro další zpracování odpadu, a to bude přispívat ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky.	SO ORP Valašské Meziříčí, pedagogové, místní a regionální orgány	financování za využití dotace 90 000 Kč bez dotace	Mikroregion Valašskomeziříčsko -Kelečsko		-Kelečsko	čekáme na výzvu
6	2.1 Realizace jednotné platformy pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí	Portfolio řemeslníků a živnostníků Mikroregionu Valašskomeziříčsko -Kelečsko	V důsledku nerealizace této aktivity může dojít k nedostatečnému rozvoji životní úrovně obyvatel a místních producentů a podnikatelů za podpory obcí a měst na území SO ORP Valašské Meziříčí.	Řemeslníci a živnostníci SO ORP Valašské Meziříčí, pořadatelé akcí, široká veřejnost	Bez nákladů	Bez nároku na rozpočet	5-12/2016	DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko -Kelečsko	Projektový záměr připraven k realizaci

Cíl 1 – Cílem projektu „Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí“ je především koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území SO ORP Valašské Meziříčí. Dojde také k zajištění podkladu pro zpracování strategií na vyšších územních úrovních a deklaraci potřeb ze strany jednotlivých obcí, respektive škol, které zřizují. Prostřednictvím tohoto plánu dojde k rozvržení potřebných investic a zvýšení připravenosti na případné čerpání dotačních prostředků.

Přípravou tohoto akčního plánu dojde ke kompletnímu zmapování stavu školních zařízení v SO ORP Valašské Meziříčí a definování a přípravě konkrétních projektových záměrů, na které bude možné čerpat dotační prostředky, se zaměřením na realizaci zlepšování technického stavu školních budov a zlepšování vybavenosti škol, tedy naplňování cílů 1.1 a 1.2 souhrnného dokumentu pro oblast předškolní výchovy a základního školství. Analýza technického stavu budov a jejich vybavenosti, včetně identifikace potřeb, bylo hlavním opatřením navrženým k realizaci uvedených cílů.

Cíl 2 - Smyslem aktivity „Rizika internetu“ je rozšířit právní povědomí a zvýšit bezpečnost uživatelů internetu a mobilních telefonů. Doprovodným efektem bude posilování normálních sociálních vazeb dětí a mládeže a jejich směřování k aktivnímu trávení volného času a navazování skutečných přátelství.

Tento projekt proto povede k naplňování cíle 2.1 Řešení prevence socio-patologických jevů souhrnného dokumentu v oblasti předškolní výchovy a základního školství, kdy kyberšikana je jedním z nejvýznamnějších socio-patologických jevů projevujících se u žáků základních škol, kterým na rozdíl od závislosti na alkoholu a drogách není věnována potřebná pozornost.

Cíl 3 – Jednoznačným cílem rozvojové aktivity „Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ je pravidelná aktualizace Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, včetně elektronického katalogu sociálních služeb, a aktivní spolupráce představitelů obcí s poskytovateli sociálních služeb jak SO ORP Valašské Meziříčí, tak také sousedních SO ORP, na jejichž území se nacházejí spádová zařízení pro občany SO ORP Valašské Meziříčí. Pravidelná aktualizace v současné době probíhá ve velmi omezené míře, nejsou jasně stanoveny kompetence na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí.

Výstupem této aktivity bude vytvoření částečného úvazku pracovníka DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, jehož náplní práce bude aktivní přístup k realizaci komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v SO ORP Valašské Meziříčí (organizace a účast na pracovních skupinách aktérů z oblasti sociálních služeb, spolupráce při aktualizaci dat s poskytovateli

služeb v území SO ORP Valašské Meziříčí i okolních SO ORP, sestavení plánu činností v oblasti komunitního plánování vždy na jeden kalendářní rok a pravidelná aktualizace elektronického katalogu).

Navržený projekt je přímou cestou k naplnění cíle 1.1 Aktualizace Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v rámci SO ORP Valašské Meziříčí souhrnného dokumentu pro oblast sociálních služeb, který mezi hlavní opatření řadí právě ustanovení pracovníka odpovědného za komunitní plánování sociálních služeb na úrovni DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, nastartování systému sběru dat a pravidelných aktualizací plánu, včetně elektronického katalogu.

Zároveň projekt přispívá k naplňování cíle 1.2 Zajištění účasti na pracovních skupinách v rámci komunitního plánu města Valašské Meziříčí a aktivní zapojení měst a obcí SO ORP Valašské Meziříčí do procesu komunitního plánování, kdy pověřený pracovník bude mít na starosti také pravidelné předávání informací představitelům jednotlivých obcí SO ORP Valašské Meziříčí a jejich případné zapojení do procesu komunitního plánování.

Cíl 4 - Cílem projektu „Podpora aktivního života seniorů v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ je aktivizace seniorů prostřednictvím rozmanité nabídky aktivit, především pohybových, relaxačních a rehabilitačních, se zohledněním specifických potřeb seniorů, což povede k rozvoji jejich pohybových schopností i podpoře kognitivních dovedností.

Realizace této aktivity povede k naplňování cíle souhrnného dokumentu stanoveného pro oblast sociálních služeb, a to cíle 2.1 Motivovat k zapojení do veřejného života prostřednictvím vytvoření aktivizačních programů v SO ORP Valašské Meziříčí. Popsaný projekt přesně kopíruje hlavní opatření, která byla stanovena v souhrnném dokumentu. Aktivizační program pro seniory Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko byl připraven ve spolupráci s koordinátorkou za Zdravé město a MA21 Valašské Meziříčí. Tvorba programu byla založena na dialogu mezi zástupci mikroregionu a vybraných členských obcí na straně jedné a poskytovatelů rehabilitačních a relaxačních služeb ze soukromého sektoru na straně druhé. Vzhledem k výběru místních poskytovatelů, aktivita zprostředkovane přispívá také k podpoře lokální ekonomiky.

Cíl 5 - Hlavním přínosem aktivity s názvem „Výchovou pro společnou budoucnost“ bude zvyšování motivace k zodpovědnému chování v oblasti produkce a nakládání s odpady již u malých dětí v mateřských školách, případně žáků základních a středních škol, kteří budou seznamováni s jednotlivými druhy odpadů a možnostmi jejich využití. Environmentální osvětou lze také působit na osobní návyky a preference občanů, které jsou formovány rodinou a prostředím. Jedním z očekávaných přínosů realizace této rozvojové aktivity bude také navázání spolupráce s organizacemi činnými v oblasti odpadového hospodářství a jejich aktivní zapojení do vzdělávací kampaně.

Příprava a realizace výše uvedeného vzdělávacího programu povede k naplňování cíle 2.2 Připravit a realizovat společnou vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem v SO ORP Valašské Meziříčí, který je vymezen v souhrnném dokumentu pro oblast odpadového hospodářství. V první řadě je naplánována příprava vzdělávací kampaně zaměřené na environmentální osvětu pro žáky mateřských a základních škol. V následujících letech je plánováno rozšíření kampaně na další cílové skupiny.

Projekt zároveň přispívá k dosahování cíle 2.2 Osvěta v environmentální oblasti a zdravého životního stylu, který taktéž zdůrazňuje potřebu zpracování a realizaci environmentální osvěty v rámci plánu environmentální osvěty a osvěty v oblasti zdravého životního stylu.

Cíl 6 - Cílem projektu „Portfolio řemeslníků a živnostníků Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ je podpořit rozvoj lokální ekonomiky v území spočívající ve zpracování portfolia místních řemeslníků a živnostníků jako hlavních aktérů rozvoje lokální ekonomiky. Tím dojde k popularizaci místních produktů, výrobků a řemesel na lokální úrovni a zvýšení jejich poptávky. Cílem je tak dostat tyto drobné aktéry lokálního významu do povědomí všech občanů SO ORP Valašské Meziříčí, ale i jeho okolí.

Tato aktivita je jedním z kroků k naplnění cíle 2.2 Popularizace lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí (kulturní akce pro podporu místních tradic a řemesel), který byl vymezen v souhrnném dokumentu pro volitelné téma Lokální ekonomika. Vytvoření portfolia řemeslníků a živnostníků SO ORP Valašské Meziříčí přispěje k propagaci těchto drobných aktérů místního rozvoje. Pořadatelé místních akcí budou mít k dispozici přehlednou databázi veškerých kontaktů na jednom místě v elektronické podobě a budou tak moci místní řemeslníky a živnostníky snadněji zařadit do svého programu.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Projekt 1 – Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí reaguje zejména na špatný technický stav mateřských a základních škol zřizovaných obcemi SO ORP Valašské Meziříčí a také na jejich nedostatečnou vybavenost. V současné době existují pouze výjimečně zpracované plány obnovy školních budov a jejich zařízení. Obce tak nejsou připraveny na možné čerpání dotačních zdrojů ke zvyšování či zachování kvality vzdělávání.

Jaké jsou příčiny problému?

Základní příčinou problému je zastaralost budov i jejich vybavení a vysoká finanční náročnost potřebných oprav a investic k modernizaci výuky a celkového chodu zařízení (např. vytápění, stravování, sportovní zázemí atd.).

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je především koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území SO ORP Valašské Meziříčí. Dojde také k zajištění podkladu pro zpracování strategií na vyšších územních úrovních a deklaraci potřeb ze strany jednotlivých obcí, respektive škol, které zřizují. Prostřednictvím tohoto plánu dojde k rozvržení potřebných investic a zvýšení připravenosti na případné čerpání dotačních prostředků.

Cílová skupina

- Členské obce SO ORP Valašské Meziříčí zřizující MŠ či ZŠ na svém území
- Rodiče a žáci mateřských a základních škol SO ORP Valašské Meziříčí i spádových obcí z okolních SO ORP
- Pedagogičtí pracovníci dotčených škol

Zapojené obce

Členské obce SO ORP Valašské Meziříčí – Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

- Nevhodně nastavené priority při plánování investičních i neinvestičních potřeb pro oblast školství v SO ORP Valašské Meziříčí
- Finanční náročnost přesahující možnosti obcí a nedostatečné pokrytí vytýčených potřeb dotačními zdroji
- Nevyužití dotačních titulů
- Nesoulad představ rodičů a žáků s plány vedení škol a představitelů obcí SO ORP Valašské Meziříčí

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí zřizující MŠ či ZŠ – Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí a Zašová.

Území dopadu rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Harmonogram rozvojové aktivity

1. etapa – příprava projektu – 9/2015–1/2016
2. etapa – zpracování místního akčního plánu – 2/2016–12/2017

Zdroje financování

Předpokládáno je využití dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné příprav, specifického cíle 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání (dále jen OP VVV), a to ve výši 100 %.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

- Zpracovaný Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Plánováno je vytvoření 3 pracovních míst na úrovni DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko s vyšší úvazku každého místa 1,0. Předpoklad celkových nákladů na personální zajištění realizace projektu činí 1 800 000 Kč na 2 roky realizace projektu (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění).

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jedná se o jedinečný projekt mapující potřeby v oblasti školství celého SO ORP Valašské Meziříčí a stane se tak efektivním nástrojem pro řízení financí poskytovaných do oblasti školství.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Dle připravované výzvy v rámci OP VVV nebude možné čerpat dotační prostředky na projekty škol, které nebudou plánovány, tedy zařazeny v tomto místním akčním plánu. Na základě zmapování potřeb v území prostřednictvím těchto strategických dokumentů pro oblast školství bude stanovováno zaměření vyhlašovaných výzev. Pro jednotlivé školy je tak nutné správně nastavit své priority a pojmenovat problémové oblasti.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Dlouhodobý záměr ČR 2015-2020 – cíl 2. Strategie rozvoje regionálního školství – Vzdělávání pro budoucnost

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky – cíl 1.1 Zlepšit technický stav školních budov, 1.2 Zlepšení vybavenosti škol

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt navazuje na výstupy projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

2/2016 – 12/2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Informace o probíhající aktivitě bude zveřejněna na webových stránkách DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (www.meziricsko.cz) a zapojených obcí. Významným zdrojem informací o výstupech rozvojové aktivity budou samotné diskuze ve školních zařízeních SO ORP Valašské Meziříčí, na kterých bude probíhat sumarizace projektových záměrů a zamýšlených aktivit jednotlivých škol.

Projekt 2 – Rizika internetu

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Informační a komunikační technologie se stávají běžnou součástí života a zejména děti si neuvědomují rizika vyplývající z používání internetu a mobilu. Přibývá případů zneužívání informací, které o sobě uživatelé na internetu zveřejňují. V této souvislosti dochází také ke zvyšování počtu obětí trestné činnosti spojené s kyberšikanou, která má zejména psychické následky, a přibývá také počet dětských sebevražd.

Na významu tak nabývá především prevence a osvěta dětí již od útlého věku. V SO ORP Valašské Meziříčí byly dosud realizovány osvětové akce pouze na školách největšího města správního obvodu, a to města Valašské Meziříčí. Rozvojová aktivita se proto zaměřuje právě na školy, na kterých nejsou v současné době osvětové přednášky realizovány.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavní příčinou zvyšujícího se výskytu kyberšikany je stále snadnější dostupnost internetu a jeho užívání při nízkém právním povědomí a neznalosti rizik spojených s pohybem ve virtuálním prostředí. K tomuto napomáhá také nadměrné trávení volného času dětí a mládeže u počítačů a závislost na sociálních sítích.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Smyslem navrhované aktivity je rozšířit právní povědomí a zvýšit bezpečnost uživatelů internetu a mobilních telefonů. Doprovodným efektem bude posilování normálních sociálních vazeb dětí a mládeže a jejich směřování k aktivnímu trávení volného času a navazování skutečných přátelství.

Cílová skupina

- Žáci a rodiče žáků základních škol SO ORP Valašské Meziříčí
- Pedagogové základních škol SO ORP Valašské Meziříčí

Zapojené obce

Obce SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

- Nezájem škol o realizaci přednášek o kyberšikaně z důvodu nastínění problematiky v rámci občanské výuky
- Bagatelizace problému ze strany žáků

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí zřizující ZŠ, s výjimkou města Valašské Meziříčí – Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou a Zašová.

Území dopadu rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.

Harmonogram rozvojové aktivity

9/2016 – 6/2017 – realizace přednášek o kyberšikaně a vlivu internetu na základních školách SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí

Zdroje financování

Financování této aktivity je plánováno z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Realizace prostřednictvím služeb externího lektora by neměla přesáhnout náklady ve výši 20 000 Kč.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

- Počet realizovaných přednášek zaměřených na prevenci socio-patologických jevů
- Počet proškolených žáků základních škol obcí SO ORP Valašské Meziříčí

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Aktivita není spojena s personálními náklady. Realizace aktivity bude provedena prostřednictvím nájmu služeb externího lektora při předpokládaných nákladech 20 000 Kč.

V čem je navrhované řešení inovativní?

I přes snadný přístup k informacím nemají ani dospělí uživatelé informačních a komunikačních technologií představu o tom, jaká rizika jim hrozí. Je proto nutné diskutovat na toto téma již s žáky základních škol, kteří s internetem a mobilem začínají často daleko dříve, než jim to dovolují předpisy. Například profil na facebooku, kde o sobě uživatelé vyplňují spoustu údajů, je možné si zřídit od 13 let věku. Z průzkumu a přednášek realizovaných na základních školách ve městě Valašské Meziříčí však vyplývá, že si žáci zřizují falešné profily mnohem dříve. Řada informací, které zde o sobě zadají, navíc nikdy nejdou smazat. Realizací těchto přednášek tak dojde k významnému rozšíření služeb pro školy SO ORP, a to za využití principu meziobecní spolupráce.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Jak bylo popsáno výše, uživatelé internetu a mobilů často netuší, že pohyb na internetu není anonymní. Je proto potřeba na tato rizika upozorňovat, soustředit pozornost na zvyšování bezpečnosti na internetu a dodržování desatera bezpečného

internetu. Realizace osvětových přednášek povede k vyvrácení mýtů spojených s užíváním sociálních sítí a internetu a v konečném důsledku ke snížení míry trestné činnosti související se zneužíváním internetu, mobilů a dat.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky – cíl 2.1 Řešení prevence socio-patologických jevů

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období let 2012-2016 – cíl 4.2.5 Oblast péče Prevence socio-patologických jev - 1. Sociální prevence

Plán prevence kriminality města Valašské Meziříčí na roky 2013-2016 – cíl 2.1 Eliminace sociálně-patologických jevů prostřednictvím nástrojů sociální prevence

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Rozvojová aktivita navazuje na přednášky realizované ve městě Valašské Meziříčí.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

9/2016 – 6/2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Propagace přednášek bude šířena především v rámci škol SO ORP Valašské Meziříčí. Za tímto účelem bude vytvořen propagačně-osvětový leták a osvětové letáčky pro rodiče dětí zapojených základních škol.

Projekt 3 – Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

V SO ORP Valašské Meziříčí zabezpečuje sociální služby celá řada poskytovatelů. Uživatelé však nejsou dostatečně informováni o samotných poskytovatelích i rozsahu a podmínkách služeb, které poskytují.

Jaké jsou příčiny problému?

V roce 2012 byl za podpory v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizován projekt „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“, v rámci kterého byl vytvořen komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Valašské Meziříčí. Tento komunitní plán je již neaktuální a pracovní skupina pro komunitní plánování sociálních služeb na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí není funkční. V rámci projektu byl vytvořen také Elektronický katalog sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Po skončení projektu zanikl realizační tým a nedošlo k ustanovení pracovníka, který by zajišťoval aktualizace komunitního plánu, včetně elektronického katalogu, na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Jednoznačným cílem je pravidelná aktualizace Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, včetně elektronického katalogu sociálních služeb, a aktivní spolupráce představitelů obcí s poskytovateli sociálních služeb jak SO ORP Valašské Meziříčí, tak také sousedních SO ORP, na jejichž území se nacházejí spádová zařízení pro občany SO ORP Valašské Meziříčí. Pravidelná aktualizace v současné době probíhá ve velmi omezené míře, nejsou jasně stanoveny kompetence na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí.

Výstupem této aktivity bude vytvoření částečného úvazku pracovníka DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, jehož náplní práce bude aktivní přístup k realizaci komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v SO ORP Valašské Meziříčí (organizace a účast na pracovních skupinách aktérů z oblasti sociálních služeb, spolupráce při aktualizaci dat s poskytovateli služeb v území SO ORP Valašské Meziříčí i okolních SO ORP, sestavení plánu činností v oblasti komunitního plánování vždy na jeden kalendářní rok a pravidelná aktualizace elektronického katalogu).

Cílová skupina

- Poskytovatelé sociálních služeb
- Uživatelé sociálních služeb (rodiny, děti a mládež, senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé s mentálním postižením, lidé s duševním onemocněním, drogově závislí a ohrožení, lidé v sociální krizi)
- Široká veřejnost

Zapojené obce

Členské obce SO ORP Valašské Meziříčí – Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

- Nízká odbornost vybraného pracovníka na úrovni DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
- Nezáměr o zapojení poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
- Komunikační riziko v oblasti získávání dat z území

Místo realizace rozvojové aktivity

Členské obce SO ORP Valašské Meziříčí – Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Území dopadu rozvojové aktivity

- ORP Valašské Meziříčí
- ORP Vsetín
- ORP Bystřice pod Hostýnem
- ORP Hranice
- ORP Nový Jičín

Dopad na území sousedních SO ORP je dán spádovostí sociálních služeb, kdy převážná většina těchto služeb je poskytována nejen občanům v rámci jednoho správního obvodu, ale také osobám z geograficky nejbližších území.

Harmonogram rozvojové aktivity

1. etapa – výběr pracovníka DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko – 3/2016
2. etapa – komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb – 4/2016–12/2017
3. etapa – aktualizace elektronického katalogu sociálních a souvisejících služeb na stránkách www.meziricsko.cz - 4/2016–12/2017

Zdroje financování

Předpokladem je využití dotačního zdroje v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, s předpokládanou výší dotace min. 85 % a vyhlášením výzvy v posledním čtvrtletí

roku 2015. Spolufinancování projektu bude zajištěno z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

V případě nečerpání dotace bude aktivita realizována pracovníkem DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Zřízení místa administrativního pracovníka na této úrovni je v současné době diskutováno.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

- Vytvořený částečný úvazek na úrovni DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko;
- Aktualizovaný komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, včetně elektronického katalogu;
- Aktualizovaný elektronický katalog sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,2 úvazku – 58 960 Kč na období realizace rozvojové aktivity (v rámci mzdy pracovníka DSO Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko)

V čem je navrhované řešení inovativní?

Významnost aktivity spočívá ve využití metody komunitního plánování, rozšíření působnosti poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb a zacílení na obce SO ORP Valašské Meziříčí. Toto řešení je nejučinnějším nástrojem, jak do procesu zapojit co nejširší skupinu osob, kterých se tato problematika dotýká.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Oblast sociálních služeb je velmi diskutovanou a nákladnou problematikou, samotné rozdělení sociálních služeb je poměrně složité pro běžné uživatele, a je proto důležité, zprostředkovat jim tyto služby co nejsrozumitelnější formou. Komunitní plánování na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí může vést k zefektivnění všech poskytovaných služeb.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016-2018 – cíl IV. Podporovat vytváření komplexů sociálních služeb ve smyslu vzájemné propojenosti a návaznosti služeb, cíl VI. Dosáhnout dobré kvality sociálních služeb a informovanosti o poskytovaných sociálních službách

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky – 1.1 Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v rámci SO ORP Valašské Meziříčí

Plán prevence kriminality Města Valašské Meziříčí – cíl 1.3 Činnost pracovní skupiny Prevence socio-patologických jevů při komunitním plánování sociálních a jiných služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Aktivita bude navazovat na projekt „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko, který byl realizován v roce 2012 a bude spočívat v aktualizaci a rozšíření výstupů vytvořených v rámci tohoto projektu.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

3/2016-12/2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Informace o probíhající aktivitě bude zveřejněna na webových stránkách Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (www.meziricsko.cz), zapojených obcí a organizací. K šíření výstupů bude využito také samotných poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v SO ORP Valašské Meziříčí.

Projekt 4 – Podpora aktivního života seniorů v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Aktivita řeší nedostatečnou nabídku aktivit pro seniory v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Realizace projektu tak přispěje k odstranění pasivního způsobu života zapojených seniorů, podpoře jejich pohybových aktivit, odstranění sociální izolace a podpoře mezigeneračního dialogu.

V minulých letech byl aktivizační program se zaměřením především na kulturní vyžití a společné setkávání seniorů realizován pouze ve městě Valašské Meziříčí pod názvem „60 a víc neznamená nic!“. Senioři ostatních obcí SO ORP Valašské Meziříčí neměli možnost se těchto aktivit zúčastnit.

Jaké jsou příčiny problému?

Základní příčinou problému je postupné stárnutí populace a nárůst skupiny seniorů nejen v DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko, ale i v celé společnosti. S tímto problémem souvisí také postupná sociální izolace členů cílové skupiny, pasivní způsob života a celková sociální exkluze nesoucí s sebou další negativní efekty.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je aktivizace seniorů prostřednictvím rozmanité nabídky aktivit, především pohybových, relaxačních a rehabilitačních, se zohledňováním jejich specifických potřeb, což povede k rozvoji jejich pohybových schopností i podpoře kognitivních dovedností.

Cílová skupina

Obyvatelé SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí, ve věkové kategorii 60 let a více

Zapojené obce

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

- Nízký zájem cílové skupiny z důvodu nutnosti dojíždění do místa poskytování služeb;
- Komunikační riziko v podobě nedostupnosti zvolených informačních kanálů pro cílovou skupinu.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.

Území dopadu rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.

Harmonogram rozvojové aktivity

V období od září 2016 do prosince 2017 proběhnou celkem 2 kola realizace aktivizačního programu. Projekt počítá se zájmem cílové skupiny, a proto je naplánováno jeho opakování. Jednotlivá kola budou probíhat vždy v období září – prosinec příslušného roku, tedy v termínech:

- 9-12/2016
- 9-12/2017

Zdroje financování

Aktivita bude financována z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, prostřednictvím každoročních příspěvků členských obcí.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

- Realizace 2 kol programu po 6 aktivitách
- Počet účastníků obou kol programu – předpoklad 400 seniorů

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,2 úvazku – 21 440 Kč na období realizace rozvojové aktivity (v rámci mzdy pracovníka DSO Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko)

V čem je navrhované řešení inovativní?

V současné době není mimo město Valašské Meziříčí realizován žádný aktivizační program určený pro seniory Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Projekt přináší nové přístupy pro aktivizaci seniorů a jejich sociální inkluzi.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

V současné době existuje poptávka po aktivizačních programech pro seniory, neexistuje však adekvátní nabídka. Vzhledem ke skutečnosti, že senioři nejsou cílovou skupinou v rámci dotačních programů EU, je řešení tohoto tématu obtížné a jako nejefektivnější způsob se jeví princip meziobecní spolupráce. Neřešení daného tématu znamená prohlubování stávajícího špatného stavu, což představuje nárůst rizika sociální exkluze a zhoršování kvality života seniorů.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 – cíl G2 Vytvářet dostatečnou nabídku preventivních programů v komunitě a ve společnosti, která akceptuje holistický přístup, specifický cíl 2 Podpořit aktivity a projekty související s tématem zdravé stárnutí s ohledem na rozmanité potřeby seniorů

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky – cíl 2.1 Motivovat seniory k zapojení do veřejného života prostřednictvím aktivizačních programů pro obce Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt navazuje na aktivizační program města Valašské Meziříčí s názvem „60 a víc neznamena nic!“ a výstupy projektu „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

9-12/2016 a 9-12/2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Informace o aktivizačním programu pro seniory budou zveřejněny na webových stránkách Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (www.meziricsko.cz), ale také na stránkách zapojených obcí a organizací. Vytvořen bude informační plakát, který bude vyvěšen na informačních tabulích obcí a na obecních úřadech.

Projekt 5 – Výchovou pro společnou budoucnost

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Analýza odpadového hospodářství SO ORP Valašské Meziříčí prokázala dlouhodobé zvyšování produkce komunálních odpadů. Zároveň dochází ke snížení množství tříděného odpadu, a to v případě všech jeho hlavních složek – plastů, skla a papíru. Dlouhodobě je mezi hlavní problémy území řazen vandalismus a tvorba černých skládek. Neexistuje jasný přístup k environmentální výchově obyvatel SO ORP Valašské Meziříčí a nejsou realizovány osvětové kampaně, které by se zaměřovaly na objasňování zásad systému nakládání s odpady v daném území. Environmentální vzdělávání v oblasti odpadů by přitom nemělo být podporováno jen v případě dětí předškolního a školního věku. Hlubšími znalostmi v této problematice by měli disponovat také jejich pedagogové.

Jaké jsou příčiny problému?

Za příčiny nezodpovědného chování občanů v případě produkce a nakládání s odpady lze považovat nízkou míru povědomí o způsobech nakládání s odpady produkovanými v SO ORP Valašské Meziříčí a o finanční náročnosti nakládání s odpady a jejich třídění.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Hlavním přínosem této aktivity bude motivace k zodpovědnému chování v oblasti produkce a nakládání s odpady již u malých dětí v mateřských školách, případně žáků základních a středních škol, kteří budou seznamováni s jednotlivými druhy odpadů a možnostmi jejich využití. Environmentální osvětou lze také působit na osobní návyky a preference občanů, které jsou formovány rodinou a prostředím. Jedním z očekávaných přínosů realizace této rozvojové aktivity bude také navázání spolupráce s organizacemi činnými v oblasti odpadového hospodářství a jejich aktivní zapojení do vzdělávací kampaně.

Cílová skupina

- Žáci a rodiče žáků mateřských a základních škol SO ORP Valašské Meziříčí
- Pedagogové mateřských a základních škol SO ORP Valašské Meziříčí
- Rodiče
- Místní a regionální orgány

Zapojené obce

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

- Nízká podpora zapojených obcí z hlediska financování/spolufinancování aktivity
- Nízký zájem vzdělávacích institucí o zapojení do realizace aktivity
- Nezájem rodičů o podporu dané aktivity

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí zřizující MŠ či ZŠ - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí a Zašová.

Území dopadu rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Harmonogram rozvojové aktivity

1. etapa – příprava environmentálního programu – 1-6/2016
2. etapa – realizace programu – 9/2016-6/2017

Zdroje financování

Navrženy byly dva způsoby financování. V případě využití dotačního titulu v rámci Fondu mikroprojektů se slovenským partnerem, který o realizaci podobné aktivity projevil zájem, jsou náklady předpokládány ve výši 800 000 Kč při 15% spolufinancování z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

V případě nevyužití dotačního titulu bude program realizován v omezeném rozsahu z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko při předpokládaných nákladech cca 90 000 Kč, prostřednictvím každoročních příspěvků členských obcí.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

- Počet osob absolvujících osvětový program
- Počet školských zařízení zapojených do realizace aktivity
- Počet realizací aktivit v rámci osvětového programu

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

V případě dotace bude na personální zajištění aktivity na níže uvedené období realizace této rozvojové aktivity čerpáno 70 000 Kč, a to jedním pracovníkem DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Samotná prevence ve formě environmentálního vzdělávání je v dnešní době poměrně běžnou aktivitou. V rámci aktivity však bude kladen důraz na interaktivitu programu, který bude postaven na inovativních pomůckách (putovní výstava s danou problematikou a s interaktivními hrami). Přínosem bude také realizace této aktivity na základě meziobecní spolupráce, díky které dojde k významnému rozšíření dopadu rozvojové aktivity.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Environmentální program má přispět k informovanosti občanů SO ORP Valašské Meziříčí, což povede k vyšší efektivitě třídění. Zlepší se tak podmínky pro další zpracování odpadu a to bude přispívat k snížení množství odpadů ukládaných na skládky. Multiplikačním efektem tohoto opatření je zlepšení prostředí SO ORP Valašské Meziříčí a snížení finančních nákladů pro obecní rozpočty.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice – cíl Zajistit přístupnost informací a poradenství o životním prostředí pro širokou veřejnost a možnost účasti na rozhodování v záležitostech životního prostředí, cíl Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji – cíl Osvěta a zapojování veřejnosti

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky – cíl 2.2 Osvěta v environmentální oblasti a zdravého životního stylu, cíl 2.2 Připravit a realizovat společnou vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem v SO ORP Valašské Meziříčí

Akční plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko – cíl 4 Trvale zlepšovat životní prostředí v Mikroregionu, omezovat rizika povodní, snižovat energetickou náročnost objektů, podporovat obnovitelné zdroje energie, odstranit ekologické zátěže a nabídnou lidem možnost ekologické osvěty v oblasti ochrany životního prostředí.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt navazuje na rozvojové projekty obcí zaměřené na zkvalitňování systému nakládání s odpady (pořízení domácích kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na tříděný odpad atd.).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016-6/2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Cílové skupiny budou o realizaci programu informovány zejména prostřednictvím webových stránek DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a jednotlivých

obcí SO ORP Valašské Meziříčí. Dále bude informace zveřejněna v místním tisku, zejména v rámci zpravodaje jednotlivých obcí a také prostřednictvím letáčků ve školských zařízeních SO ORP Valašské Meziříčí.

Projekt 6 – Portfolio řemeslníků a živnostníků Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Aktivita se zaměřuje na řešení problému nízké podpory a zapojení organizací do aktivit, které vedou k rozvoji lokální ekonomiky v území. V současné době je tato problematika spojena s nízkým povědomím o potenciálu lokální ekonomiky a u realizovaných aktivit není dostatečně využíváno potenciálu místních živnostníků a řemeslníků.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou tohoto problému je zejména chybějící jednotná propagace v rámci popularizace lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí. Další příčinou je také současné zaměření samospráv, kdy podpora lokální ekonomiky není prioritou, a roli zde hraje také časová vytíženost představitelů měst a obcí jakožto překážka intenzivnější spolupráce na území SO ORP Valašské Meziříčí a nízká míra spolupráce na úrovni DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Další příčinou je také to, že obce a města mají nedostatečný transfer znalostí ohledně lokální ekonomiky.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je podpora rozvoje lokální ekonomiky v území spočívající ve zpracování portfolia místních řemeslníků a živnostníků jako hlavních aktérů rozvoje lokální ekonomiky. Tím dojde k popularizaci místních produktů, výrobků a řemesel na lokální úrovni a zvýšení jejich poptávky. Cílem je tak dostat tyto drobné aktéry lokálního významu do povědomí všech občanů SO ORP Valašské Meziříčí, ale i jeho okolí.

Cílová skupina

- Řemeslníci a živnostníci SO ORP Valašské Meziříčí
- Pořadatelé akcí
- Široká veřejnost

Zapojené obce

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

- Největším rizikem se může stát nedůvěra drobných živnostníků či řemeslníků
- Omezené možnosti činnosti drobných aktérů lokální ekonomiky v souvislosti s legislativními omezeními
- Nezájem veřejnosti o lokální výrobky a akce související s jejich propagací (např. s ohledem na nižší ceny některých výrobků v obchodních řetězcích a supermarketech)

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Území dopadu rozvojové aktivity

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

Harmonogram rozvojové aktivity

1. etapa – analytická část tvorby portfolia – 5/2016–8/2016
2. etapa – vytvoření portfolia a jeho zveřejnění na stránkách www.meziricsko.cz – 9/2016 – 12/2016
3. etapa – aktualizace portfolia – 1/2017 a dále

Zdroje financování

Tato aktivita bude spojena pouze s externími náklady souvisejícími se zajištěním potřebného softwaru k vytvoření a užívání portfolia řemeslníků a živnostníků, kterou budou plně pokryty z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, z každoročních příspěvků jednotlivých členských obcí.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

- vytvořené portfolio řemeslníků a živnostníků SO ORP Valašské Meziříčí
- počet návštěvníků portfolia zveřejněného na stránkách www.meziricsko.cz

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

V rámci této aktivity nevzniknou mzdové náklady, portfolio bude vytvořeno administrativním pracovníkem DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko ve spolupráci se zástupci jednotlivých obcí SO ORP Valašské Meziříčí.

V čem je navrhované řešení inovativní?

V SO ORP Valašské Meziříčí působí řada drobných řemeslníků a živnostníků, kteří musí obstát velké konkurenci a chybí jim finanční prostředky na potřebnou propagaci a nemají tak mnohdy možnost získat další zákazníky. Realizací

této rozvojové aktivity dojde k propagaci drobných řemeslníků a živnostníků a bude tak posilováno povědomí občanů o všech aktérech lokální ekonomiky.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

V důsledku nerealizace této aktivity může dojít k nedostatečnému rozvoji životní úrovně obyvatel a místních producentů a podnikatelů v SO ORP Valašské Meziříčí. Pokud nebude zajištěna jednotná propagace především drobných řemeslníků a živnostníků, nebudou mít obce a města možnost využít tohoto specifika pro zvýšení své atraktivity pro přilákání nových obyvatel a turistů. Obyvatelé měst a obcí také nebudou mít dostatečný přehled o možnostech lokální produkce na území SO ORP Valašské Meziříčí a dojde tak k odlivu finančních prostředků mimo území SO ORP Valašské Meziříčí, nízké podpoře místních farem, zemědělských družstev a dalších aktérů lokální ekonomiky. Může dojít také ke zhoršení kvality poskytování místních produktů a služeb. Místní producenti nebudou své produkty a služby na lokální úrovni dále rozvíjet.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky – cíl 2.1 Realizace jednotné platformy pro podporu a rozvoj lokální ekonomiky na území ORP Valašské Meziříčí (webové stránky, místní periodikum, osvětové akce, soutěže a rozvojové aktivity pro podporu lokální ekonomiky)

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Aktivita navazuje na činnost místních akčních skupin (dále jen MAS) působících v SO ORP Valašské Meziříčí, a to MAS Rožnovsko, MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko a MAS Střední Vsetínsko, které dle zájmu sdružují také místní podnikatele, kteří mohou prostřednictvím MAS získat podporu.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

5 – 12/2016

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Informace o probíhající aktivitě bude zveřejněna na webových stránkách DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (www.meziricsko.cz) a také v rámci tištěného materiálu. Samotné portfolio bude propagováno také na veletrzích cestovního ruchu, a to tuzemských i zahraničních.

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

Ing. Helena Dobešová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 727 844 588,
mail: dobesova.mikroregion@gmail.com

Ing. Daniel Šulák (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 602 709 659,
mail: sulak@muvalmez.cz

Ing. Václav Valčík (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 602 777 362,
mail: valcik@muvalmez.cz

7. Přílohy

Příloha č. 1 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 31. 7. 2015

Příloha č. 2 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 14. 8. 2015

Příloha č. 3 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 28. 8. 2015

Příloha č. 4 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 15. 9. 2015